
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

(подпись)

"__"_____________2022 года

М.П.

план ** факт *** план факт план факт план факт план факт всего за 4 квартал всего за 1 квартал

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

ВСЕГО 0,0 137,1 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 41,5 0,00 95,59 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 -137,1 -100,00% нд нд нд

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.2
Создание систем противоаварийной 

и режимной автоматики
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.4

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации 

реактивной мощности

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

2 Новое строительство 0,0 137,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -137,1 -100,00% нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,0 137,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -137,1 -100,00% нд нд нд

1
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинского участка СМО
0,00 19,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,24 -100,00% нд -19,24 нд

2
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьского участка СМО
0,00 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,12 -100,00% нд -9,12 нд

3
Дооборудование ИСУЭ в МКД участка 

Промзона СМО
0,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,33 -100,00% нд -17,33 нд

4
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленного участка СМО
0,00 12,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,24 -100,00% нд -12,24 нд

5
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Невинномысского участка СМО
0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -100,00% нд -0,60 нд

6

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Городского участка г. Георгиевска 

ЦМО

0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,60 -100,00% нд -10,60 нд

7
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукского участка ЦМО
0,00 22,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,39 -100,00% нд -22,39 нд

8
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводского участка ЦМО
0,00 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,20 -100,00% нд -25,20 нд

9
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Предгорного участка ЦМО
0,00 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,77 -100,00% нд -5,77 нд

10
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Минераловодского участка ЦМО
0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,75 -100,00% нд -3,75 нд

11
Монтаж ИСУЭ в МКД Новоселицкого 

участка ЦМО
0,00 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,93 -100,00% нд -2,93 нд

12
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Зеленокумского участка ЦМО
0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,46 -100,00% нд -0,46 нд

13
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевского участка ЦМО
0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,01 -100,00% нд -1,01 нд

14
Монтаж ИСУЭ в МКД Курсавского 

участка ЦМО
0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,67 -100,00% нд -0,67 нд

15
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Новоалександровского участка СвМО
0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,76 -100,00% нд -0,76 нд

16
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Труновского участка СвМО
0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,42 -100,00% нд -0,42 нд

17
Монтаж ИСУЭ в МКД Левокумского 

участка СвМО
0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,42 -100,00% нд -0,42 нд

18
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Изобильненского участка СвМО
0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,42 -100,00% нд -0,42 нд

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

Всего 2022г. I кв.

Отклонение ***

млн. рублей %

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2022 года

в том числе за счет

Введено (оформлено актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

Освоено (закрыто актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейОстаток 

стоимости

на начало

года *

Наименование объекта№ № II кв. III кв. IV кв. Причины отклонений

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного периода 

*



Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

план ** факт *** план факт план факт план факт план факт всего за 4 квартал всего за 1 квартал

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

Всего 2022г. I кв.

Отклонение ***

млн. рублей %

в том числе за счет

Введено (оформлено актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

Освоено (закрыто актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейОстаток 

стоимости

на начало

года *

Наименование объекта№ № II кв. III кв. IV кв. Причины отклонений

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного периода 

*

19
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ипатовского участка СвМО
0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,35 -100,00% нд -3,35 нд

ПО ИСУЭ, в том числе:

20
Неисключительное право на ПО 

"Пирамида 2.0 Портал Потребителей"
0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,42 -100,00% нд -0,42 нд

2.2 Прочее новое строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд

Справочно: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд



Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

(подпись)

"__"_____________2022 года
М.П.

иные объекты

ВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

мощ-

ность, МВт

тепловая энергия, 

Гкал/час

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

коли-

чество

и марка силовых транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

тип опор марка кабеля

протя-

жен-

ность, км

ВСЕГО 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Установка устройств регулирования 

напряжения

и компенсации реактивной 

мощности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2 Новое строительство 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинского участка СМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьского участка СМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

3
Дооборудование ИСУЭ в МКД участка 

Промзона СМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

4
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленного участка СМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

5
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Невинномысского участка СМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

6
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Городского участка г. Георгиевска ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

7
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукского участка ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

8
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводского участка ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

9
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Предгорного участка ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

10
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Минераловодского участка ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

11
Монтаж ИСУЭ в МКД Новоселицкого 

участка ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

12
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Зеленокумского участка ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

13
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевского участка ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

14
Монтаж ИСУЭ в МКД Курсавского 

участка ЦМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

15
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Новоалександровского участка СвМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

16
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Труновского участка СвМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

17
Монтаж ИСУЭ в МКД Левокумского 

участка СвМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

18
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Изобильненского участка СвМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

19
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ипатовского участка СвМО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

ПО ИСУЭ, в том числе:

20
Неисключительное право на ПО 

"Пирамида 2.0 Портал Потребителей"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.2 Прочее новое строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Оплата процентов

за привлеченные кредитные ресурсы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.
Технические характеристики созданных объектов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2022 года

№ №

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

Справочно:

генерирующие объекты подстанции линии электропередачи
Наименование объекта * Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб. Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.
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года

М.П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

(подпись)

" " 20 22

№ № Источник финансирования

Объем финансирования [2022 год].

Причины отклонений2022 год I кв. II кв. III кв. IV кв.

план * факт ** план факт план факт план факт план факт

1 Собственные средства 137,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 95,59 0,00 нд

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 95,59 0,00 нд

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 

тарифе
120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 95,59 0,00 нд

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения 

(для электросетевых компаний)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения 

генерации
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения 

потребителей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.4. Прочая прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.2. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.2.2. Прочая амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых 

лет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.3. Возврат НДС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.4. Прочие собственные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.5. Остаток собственных средств на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.1. Кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.2. Облигационные займы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.3. Займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.4. Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.5. Средства внешних инвесторов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.6. Использование лизинга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.7. Прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

ВСЕГО источников финансирования 137,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 95,59 0,00 нд

для ОГК/ТГК, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

ДПМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  

А. Г. Дзиов

0,00 0,00 0,00 нд

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"                       

за 1 квартал 2022 года, млн. рублей

нд

вне ДПМ
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года

М.П.

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2022 года

(подпись)

" " 20 22

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей

план * факт план * факт

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

10

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. III кв.

1 2 3 4 5 6

2010 г.IV кв. 2010 г. I кв. II кв.

2219

IV кв.

18

III кв.

16 177 8 9 11 12 13 15

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  А. 

Г. Дзиов

20 2114

Не предусмотрено

*
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год]

   Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"

 А. Г. Дзиов

года

М.П.

По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО 

"Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [ 1 квартал 2022 года/ 2021

Утверждаю

(подпись)

" " 20 22

Наименование показателя

ПАО "Ставропольэнергосбыт"

на конец 1 квартала 2022 

года /за 2022 год, млн. 

руб.

на конец 2021 года/

за 2021 год, млн. руб.

1 2 3

Выручка 6 036,69 21 112,57 

Чистая прибыль 65,61 221,76 

Направления распределения чистой прибыли: 0,00 0,00 

дивиденды 0,00 15,28 

другое (расшифровать) 0,00 0,00 

EBITDA 117,29 400,98 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 1 947,75 1 687,35 

покупатели и заказчики 1 826,40 1 575,25 

авансы выданные 3,25 5,43 

Собственный капитал 1 108,97 1 046,43 

* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),

в т.ч.:
691,99 721,14 

кредиты 50,00 200,00 

облигационные займы 0,00 0,00 

займы организаций 500,00 500,00 

прочее 141,99 21,14 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 2 151,11 226,03 

кредиты и займы* 383,99 226,03 

кредиторская задолженность, в т.ч.: 1 767,12 1 542,66 

по строительству 0,00 0,00 

по ремонтам 0,00 0,00 

по поставкам топлива 0,00 0,00 

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам 16,77 94,48 

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Всего потребность в финансировании инвестиционной 

программы
137,10 29,20 

Профинансировано на отчетную дату 0,00 29,63 

Обеспеченность источниками финансирования 0,00% 101,49%

0,00 0,00 

Дефицит финансирования 0,00 -0,43 

Оценка кредитного потенциала

Собственная оценка кредитного потенциала: 0,00 0,00 

Пояснения по расчету кредитного потенциала 0,00 0,00 

*

на 2010 г. 0,00 0,00 

на период 2010 - 2012 гг.
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"__" 2022 года

М.П.

мощность,

МВт, МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

год ввода

в эксплуа-

тацию

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Создание систем 

противоаварийной и режимной 

автоматики нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Установка устройств 

регулирования напряжения и 

компенсации реактивной 

мощности нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2 Новое строительство
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинского участка СМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьского участка СМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

3
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участка Промзона СМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

4
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленного участка СМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

5
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Невинномысского участка СМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

6

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Городского участка г. Георгиевска 

ЦМО нд нд нд нд нд нд нд нд нд

7
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукского участка ЦМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

8
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводского участка ЦМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

9
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Предгорного участка ЦМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

10
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Минераловодского участка ЦМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

11
Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоселицкого участка ЦМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

12
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Зеленокумского участка ЦМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

13
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевского участка ЦМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

14
Монтаж ИСУЭ в МКД Курсавского 

участка ЦМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2022 года

(подпись)

№

п/п

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

Наименование направления/

проекта инвестиционной 

программы

Технические характеристики Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации
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мощность,

МВт, МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

год ввода

в эксплуа-

тацию

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

№

п/п

Наименование направления/

проекта инвестиционной 

программы

Технические характеристики Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации

15
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Новоалександровского участка СвМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

16
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Труновского участка СвМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

17
Монтаж ИСУЭ в МКД Левокумского 

участка СвМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

18
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Изобильненского участка СвМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

19
Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ипатовского участка СвМО
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

ПО ИСУЭ, в том числе:

20
Неисключительное право на ПО 

"Пирамида 2.0 Портал Потребителей"
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.2 Прочее новое строительство нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Справочно: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Оплата процентов за 

привлеченные кредитные ресурсы
нд нд нд нд нд нд нд нд нд


