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года

М.П.

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

21

(подпись)

"

план **

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало

года *

" 20

факт ***

Всего 2021г. I кв.

план факт

Введено (оформлено 

актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

всего за 1 квартал

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

всегофактплан факт план факт

II кв. III кв. IV кв.

план

млн. 

рублей
%

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

в том числе за счет

за 1 

квартал

Освоено (закрыто 

актами выполнен-

ных работ),

млн. рублей

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного 

периода *

Причины отклонений

Отклонение ***

ВСЕГО 29,3 29,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,30,00 9,19 0,00 10,84 0,00 9,23 нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 нд нд

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,00 0,00 0,00 0,00

-7,45 -25,45%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд0,00 0,00 нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,001.2
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00

0,00 0,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд
Создание систем телемеханики

и связи
0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,001.4
Установка устройств регулирования напряжения и 

компенсации реактивной мощности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд

нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд

0,74

нд нд

0,04 -0,04 -100,00% нд нд

-0,04 -100,00% нд нд нд

0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

2 Новое строительство 29,3 29,3 0,00

0,00

WinSvrDCCore 2019 Single OLV 2License NL Each Additional 

Product CoreLic
0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 9,19 0,00 10,84 0,00 9,23

-7,45 -25,45%

нд

2.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
29,3 29,3 0,00

0,00 0,00 -7,45 -25,45% нд нд0,00 29,3

нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 29,310,84 0,00

1 0,74 0,00

0,00 0,00

0,00

9,230,00 9,19 0,00

0,74 -0,74 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд

2 4,29 0,00 0,00
SQL Server Enterprise Core 2019 Single OLV 2License NL Each 

Additional Product CoreLic

0,00 0,00

0,00
4,29

0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 4,29

-0,04 -100,00% нд нд нд

нд нд-4,29 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

нд

нд нд нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00%

нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00%

нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд

нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд

-0,19 -100,00% нд нд нд

0,19 -0,19 -100,00% нд нд

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04 0,00

0,00

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2021 года

0,19

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный  ул. 

Квартальная, д.3,  
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Ленина, 10
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Ленина, 12
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Ленина, 14

0,19

0,04

0,04

0,04

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Ленина, 14, корп 1
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Советская, 11
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Советская, 13
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 1
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 7
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 8
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. 

Первомайская, 1
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское 

Руно, ул. Квартальная, 17
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское 

Руно, ул. Квартальная, 19

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

15

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,19

0,00 0,00 0,00 0,00

0,19
0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,04

0,04

0,04

0,74

4,29

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское 

Руно  ул. Квартальная, д.9 0,19

0,19
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стоимости

на начало

года *
факт ***

Всего 2021г. I кв.

план факт

Введено (оформлено 

актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

всего за 1 квартал

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

всегофактплан факт план факт

II кв. III кв. IV кв.

план

млн. 

рублей
%

уточнения 

стоимости по 
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нд0,00 0,00

нднд

0,00 0,00 0,20 -0,20 -100,00% нд нд

-100,00% нд нд нд

0,00 0,19 -0,19 -100,00% нд

0,00 0,04 -0,04

нд

0,00 0,17 -0,17 -100,00% нд нд нд

0,00 0,22 -0,22 -100,00% нд нд

нд

нд0,00 0,20 -0,20 -100,00% нд нд

0,00 0,54 -0,54 -100,00% нд нд

0,22

0,17

0,04

0,19

0,20

0,54 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. 

Ставрополь, ул.Горького,34
Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. 

Ставрополь, ул.Орджоникидзе,2/1
0,20

17

18

19

20

21

22

23
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Пригородная, 3  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Водопроводная, 343  
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, г. 

Невинномысск, ул. Водопроводная, д.335
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. 

Дунаевка, ул Дунаевка МТМ 1
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок,  с. 

Ульяновка, ул. Ленина, 56А
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. 

Новотерский,ул. Пионерская, д.11
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 18
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 20
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. 

Школьная д. 3
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. 

Школьная д. 12
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. 

Степной д. 8
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. 

Степной д. 6
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 481
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 449
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Шмидта 72  кор 1
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Лермонтова 146  кор 3
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Нагорная 25
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 12
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 5
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Ермолова 139

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 473
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Пятигорская 156
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 7
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, 60 лет Октября 10
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 6
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 36 А кор 1

47

48

45

46

38

39

40

41

42

43

44

31

32

33

34

35

36

37

0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 -0,66 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,19 -0,19 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-0,04 -100,00% нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,04

-100,00% нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 0,00 0,00 0,00

0,04 -0,04

0,00 0,03 -0,03

0,04

-100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,04 -0,04 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-0,04 -100,00% нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,04

-100,00% нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,26 0,00 0,00 0,00

0,19 -0,19

0,00 0,26 -0,26

0,19

-100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,13 -0,13 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-0,13 -100,00% нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,13

-0,13 -100,00% нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0,130,00

0,00 0,00 0,18 -0,18 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,18 нд нд нд

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,11 -0,11 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-0,21 -100,00% нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,21

-0,11 -100,00% нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

0,110,00

0,00 0,00 0,19 -0,19 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,19 нд нд нд

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,18 -0,18 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-0,12 -100,00% нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,12

-0,21 -100,00% нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0,210,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,54

0,00 0,00

0,00

0,20

0,22

0,04

0,66

нд

0,00 0,00 0,00 0,15 -0,15 -100,00%

-0,12 -100,00%

0,00

нд нд нд

0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,00 0,00

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 -100,00% нд нд

-0,15 -100,00% нд нд

0,17

0,12

0,04

0,13

0,11

0,00

0,00 0,00 0,00

0,130,00

0,00 0,150,00 0,00

-100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,12 нд нд нд

0,19

0,12 0,00 0,00 0,00

0,20

0,19

0,13

0,03

0,04

0,04

0,26

0,13

0,21

0,11

0,18

0,12

0,21

0,15

0,15

0,13

0,12

0,12

0,21

0,15

0,12

0,15

0,13

0,12

0,11

0,21

0,11

0,19

0,18

0,12

0,04

0,13

0,26

0,13

0,13

0,18

0,22

0,17

0,04

0,19

0,20

0,66

0,54

0,20

30

0,19

24

25

26

27

28

29

0,19

0,04

0,04

0,03

0,04

Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул. Пирогова, 63А
Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул.  Перспективная, 101А
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. 

Невинномысск, ул. Лазо, 1А
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Стародворцовский, ул. Ленина, 43  
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зультатам 

отчетного 

периода *
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Отклонение ***

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 13 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 465
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 457
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Белоугольная 10
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 448 а
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 15
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 459 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Ермолова 129
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 333
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  Попова 60
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Пятигорская 122 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 а кор 2
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 475
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 467
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 471
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 415
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Озерная 2 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Вокзальная33А 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Садовый 4 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 4
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Урицкого 8 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  60 лет Октября 2
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  г. Ессентуки, Октябрьская 421
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, г. Ессентуки, Пятигорская 120
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок,  г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 6
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Маркова 9 а

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок,  г. 

Ессентуки, Октябрьская 446 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Вокзальная 27 а
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 435
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Буачидзе 41 а
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Ленина 20 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Пушкина 11 а 

49

50

51

52

0,000,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,120,00 0,00 -0,12 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

нд нд

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 -0,15 -100,00% нд нд

0,00 0,00 0,00

нд

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 -0,21 -100,00% нд нд нд

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,11 -0,11 -100,00% нд нд нд

0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд-100,00%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,13

0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд0,00 0,00 0,12 -0,12

нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,12 -100,00% нд нд

-0,13 -100,00% нд нд0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 нд

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

0,00 -100,00% нд0,00 0,00 0,13 -0,13 нд

0,00 0,00 -0,150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд-100,00% нд

0,00 0,12

нд

-100,00% нд нд

0,00 0,00 0,00 нд нд

0,00 0,00 нд

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 -0,13 -100,00% нд

0,00 0,00 0,00

0,13 0,00 0,00 0,00

0,12 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,12 -0,12

-0,120,00 0,00 0,00

-100,00% нд нд нд

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 -0,17 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,17

нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 -0,65 -100,00% нд нд

-0,17 -100,00% нд нд

0,00 0,00 0,00 0,000,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,12 -100,00% нд нд нд

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 -0,17 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,22

нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -0,14 -100,00% нд нд

-0,22 -100,00% нд нд

0,00 0,00 0,00 0,000,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 -0,24 -100,00% нд нд нд

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

0,00 0,00

0,00 0,00 -0,13 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

нд нднд0,00

нд

0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,13

0,00 0,00

-0,26 -100,00% нд нд

0,00 0,13 -0,13 -100,00% нд нд

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,13 0,00 0,00 0,00

0,000,12 0,00

0,17 -0,17 -100,00%0,00 0,00 0,000,00 нд нд

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,16 -0,16 -100,00% нд

нд0,00 0,00

0,26

нд нд

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

нд

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,15 -100,00% нд нд

0,00 0,18 -0,18 -100,00% нднд

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,22

0,150,00 0,00 0,00 0,00

-0,22 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

нд

0,00 0,00 0,17 -0,17 -100,00% нд

0,00 0,00

нд нд

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00

0,21

0,11

0,00 0,00 0,00

0,14 -0,14 -100,00% нд нд

0,00 0,14 -0,14 -100,00% нд

0,00 0,00 0,00

0,12

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

нд нд0,00 0,00

0,15

нд0,00 0,13 -0,13 -100,00%

0,12

0,12

0,13

0,15

0,12

0,13

0,17

0,17

0,00

0,00

0,00

0,12

0,65

0,13

0,12

0,17

0,22

0,14

0,24

0,13

0,17

0,14

0,14

0,13

0,26

0,17

0,16

0,18

0,15

0,22

0,14

0,13

0,16

0,18

0,15

0,22

0,17

0,14

0,14

0,24

0,13

0,13

0,26

0,17

0,17

0,17

0,65

0,12

0,17

0,22

0,12

0,13

0,15

0,12

0,13

0,12

0,12

0,15

0,21

0,11

0,12

0,13

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80
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профинанси-

ровать по ре-
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Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Интернациональная 46 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Комарова 4 а 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Шоссейная 113
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Титова 14 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская 158
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Огородная 2 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Кисловодская 199
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Пушкина 122 А
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Кисловодская 36 А кор 2
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Долина Роз 9 А 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. ул. Свердлова 46 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Долина Роз 6 
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. ул.Грибоедова, 36
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская 148
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Капельная 2
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Буачидзе 4
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Пушкина 100 

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Войтика, 43
Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул.Дзержинского,2-А
Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Мира, 264А
Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 482В

Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденовский участок, г. 

Буденновск, ул. 850-летия Москвы, 24

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, ул.Чехова, 37А
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, пр.Врачебный,42
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, ул.Мира,283
Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участок, х. Дыдымкин, ул. 

Строителей, 7

Монтаж ИСУЭ в МКД Петровский участок, п. Горлинка, ул. 

Южная, 11
Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, х. Восточный, 

ул. Октябрьская, 6
Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильненский участок, с. Птичье, 

ул. К.Маркса 4  
Монтаж ИСУЭ в МКД Левокумский участок, с. Левокумка, 

ул. Мостовая, 53
Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, с. 

Раздольное ул. Гагарина д. 30
Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 11

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

0,00 0,00 0,16 -0,16 -100,00% нд

0,00 0,00

нд нд

0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,29 -0,29 -100,00% нд нд

0,00 0,12 -0,12 -100,00% нд

0,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,44 -0,44 -100,00%0,00 0,00 0,00 нд нд

0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,69 -0,69 -100,00% нд

нд0,00 0,00

0,00 нд

0,00

нд нд

0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00

0,00

-0,19 -100,00% нд нд

0,00 0,48 -0,48 -100,00% нднд

0,39 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,39

0,190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,39 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд

0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,29 -0,29 -100,00% нд нд нд

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,21 нд

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,19

0,39

0,29

0,18 -0,18 -100,00% нд нд

0,00 0,21 -0,21 -100,00% нд

0,00 0,00 0,00 0,000,62 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

нд0,00 0,62 -0,62 -100,00%

нд

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

нд0,66 -0,66 -100,00% нд

0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд

0,00 0,00 0,00

нд

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,03 -100,00% нд нд нд

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,04 нд нд

0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00

0,00

нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 -0,23 -100,00% нд нд

0,62 -0,62 -100,00% нд нд

0,002,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 -2,69 -100,00%0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 нд нд нд

0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 -0,25 -100,00% нд

0,00

нд нд

0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 -0,67 -100,00% нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 -0,21 -100,00% нд нд нд

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,62

0,66

0,04

0,03

0,04

0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 -0,20 -100,00% нд нд нд

0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 -0,04 -100,00% нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0,040,00

0,23 -0,23 -100,00%0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 нд нд нд

0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -100,00% нд0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 нд нд

0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

нд0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

нд

0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-0,23 -100,00% нд нд нд

0,00 -0,26 -100,00% нд

0,230,00

0,26

0,00 0,04

0,00 0,00 0,04

0,00 0,00

0,18

0,230,00 0,00 0,00

0,12

0,29

0,44

0,69

0,48

0,16

0,04

0,67

0,21

0,20

0,26

0,23

0,23

0,18

0,62

0,66

0,04

0,03

0,04

0,69

0,48

0,19

0,39

0,29

0,21

0,16

0,12

0,29

0,44

нд нд-0,04 -100,00% нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0498 0,000,04

2,69

0,25

0,04

0,62

0,23
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план **

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало

года *
факт ***

Всего 2021г. I кв.

план факт

Введено (оформлено 

актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

всего за 1 квартал

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

всегофактплан факт план факт

II кв. III кв. IV кв.

план

млн. 

рублей
%

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

в том числе за счет

за 1 

квартал

Освоено (закрыто 

актами выполнен-

ных работ),

млн. рублей

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного 

периода *

Причины отклонений

Отклонение ***

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 15

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 13

Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул.Пролетарская, 1г
Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, 50 лет Октября, 9
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Макаренко 2  
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Лесная, 7

Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 9

Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул.Маяковского, 25

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Первомайская, 8
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Пятигорская, 11
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Московская, 2
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Московская, 4

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 33

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Парковая, 1 корп.1

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Нежинский, 

ул. п.Нежинский, 3
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Нежинский, 

ул. п.Нежинский, 51

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 16

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Новая, 3
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Первомайская, 12
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Первомайская, 5

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 22

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, ст. 

Боргустанская, ул. Буденного, 10
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, ст. 

Боргустанская, ул. Буденного, 5

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Загорский, ул. 

Загорский п., д. 4

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Бородыновка, 

ул. Железнодорожная, 11А

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 14

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Московская, 1

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, с. Этока, ул. 

Горького, 11

Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул. Ленина, 44
Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул. Крупской, 1А корп.Б

0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 -0,23 -100,00%0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 нд нд нд

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,03 -0,03 -100,00%0,00 0,00
0,03

0,00

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нднд0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

0,00 0,00 0,00 0,00

нд0,00 0,04 -0,04 -100,00%

0,04 -0,04 -100,00% нд

нд

нд нд

0,00 0,00

0,04

0,11

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00
0,11

0,00

0,00
0,04

-100,00%

0,00

нд нд нд

0,00 0,12 -0,12 -100,00%

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,110,00 0,00 0,00 0,00

нд0,00 0,00
0,12

0,00 0,00 нд нд

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

нд0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд0,04 -0,04 -100,00% нд

0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,00 0,00 0,00

0,04
0,00

0,00 0,00 0,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,13 -0,13 -100,00% нд нд нд
0,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04

0,04

Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевский участок, с. 

Краснокумское, ул. Кирова 37А  0,13
0,13 0,00

0,04 0,00

0,04 0,00

-0,19 -100,00% нд нд нд114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19

0,12

0,19 0,00 0,00

0,11 0,00 0,00

0,04 0,00

0,12

0,23

0,19

0,03

0,04

0,04

0,11

113

115

116

117

118

119

120

121

122

124

125

126

127

123

139

128

129

130

131

132

133

143

144

134

135

136

137

138

0,04

140

141

142

Монтаж ИСУЭ в МКД Красногвардейский участок, с. 

Привольное, ул. Пролетарская 118
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план **

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало

года *
факт ***

Всего 2021г. I кв.

план факт

Введено (оформлено 

актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

всего за 1 квартал

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

всегофактплан факт план факт

II кв. III кв. IV кв.

план

млн. 

рублей
%

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

в том числе за счет

за 1 

квартал

Освоено (закрыто 

актами выполнен-

ных работ),

млн. рублей

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного 

периода *

Причины отклонений

Отклонение ***

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 нд нд0,00 0,00 0,00 0,00% нд

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

Прочее новое строительство

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 19
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Школьная, 28

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

0,04
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 -100,00% нд нд нд

145

146
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года

М.П.

нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

16
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно, 

ул. Квартальная, 19
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

15
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно, 

ул. Квартальная, 17
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

14
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. 

Первомайская, 1
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

13
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 8
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

12
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 7
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

11
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 1
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

10
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Советская, 13
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

9
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Советская, 11
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

8
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Ленина, 14, корп 1
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

7
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Ленина, 14
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04
0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

6
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Ленина, 12
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

5
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. 

Ленина, 10
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00

нд

4
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный  ул. 

Квартальная, д.3,  
0,19 0,00 0,00 0,00

0,19
0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,190,00
0,19

0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

3
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно  

ул. Квартальная, д.9
0,19 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -4,29 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,29

нд нд нд

2
SQL Server Enterprise Core 2019 Single OLV 2License NL Each 

Additional Product CoreLic
4,29 0,00 0,00 0,00

4,29

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,74 0,00 0,00

нд

1
WinSvrDCCore 2019 Single OLV 2License NL Each Additional 

Product CoreLic
0,74 0,00 0,00 0,00

0,74
0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -29,3 0,00 0,00 0,00 -29,30,00 29,3 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
29,3 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -29,3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,3

нд нд нд

2 Новое строительство 29,3 0,00 0,00 0,00 29,3

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.4
Установка устройств регулирования напряжения

и компенсации реактивной мощности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд

1.2
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х0,00 0,00 0,00 Х Х Х0,00 0,00 0,00 -29,3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,3

тип 

опор

марка 

кабеля

протя-

жен-

ность, 

км

ВСЕГО 29,3 0,00 0,00 0,00 0,00

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

коли-

чество

и марка 

силовых 

транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, 

МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

мощ-

ность, 

МВт

тепловая 

энергия, 

Гкал/час

СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР СМРПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР

линии электропередачи

иные 

объектыВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего

21

№ № Наименование объекта *
Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб.

Отклонение фактической стоимости 

работ по плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты подстанции

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2021 года
Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"   

А. Г. Дзиов

(подпись)

" " 20
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тип 

опор

марка 

кабеля

протя-

жен-

ность, 

км

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

коли-

чество

и марка 

силовых 

транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, 

МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

мощ-

ность, 

МВт

тепловая 

энергия, 

Гкал/час

СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР СМРПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР

линии электропередачи

иные 

объектыВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего

№ № Наименование объекта *
Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб.

Отклонение фактической стоимости 

работ по плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты подстанции

нднд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,120,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

48
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 36 А кор 1
0,12 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13

нд нд нд

47
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 6
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00

нд

46
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, 60 лет Октября 10
0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,120,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

45
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 7
0,12 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15

нд нд нд

44
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Пятигорская 156
0,15 0,00 0,00 0,00 0,15

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,21 0,00 0,00

нд

43
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 473
0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,120,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

42
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Ермолова 139
0,12 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18

нд нд нд

41
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 5
0,18 0,00 0,00 0,00 0,18

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00

нд

40
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 12
0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,110,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

39
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Нагорная 25
0,11 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,21 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21

нд нд нд

38
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Лермонтова 146  кор 3
0,21 0,00 0,00 0,00 0,21

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00

нд

37
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Шмидта 72  кор 1
0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 -0,180,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

36
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 449
0,18 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13

нд нд нд

35
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 481
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,00

нд

34
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. 

Степной д. 6
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 -0,130,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

33
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. 

Степной д. 8
0,13 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,26 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,26

нд нд нд

32
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. 

Школьная д. 12
0,26 0,00 0,00 0,00 0,26

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00

нд

31
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. 

Школьная д. 3
0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

30
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 20
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

29
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 18
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00

нд

28
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. 

Новотерский,ул. Пионерская, д.11
0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

27
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок,  с. 

Ульяновка, ул. Ленина, 56А
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

26
Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Дунаевка, 

ул Дунаевка МТМ 1
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00

нд

25
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, г. 

Невинномысск, ул. Водопроводная, д.335
0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,66 0,00 0,00 0,00 -0,660,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

24
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Водопроводная, 343  
0,66 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20

нд нд нд

23
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Пригородная, 3  
0,20 0,00 0,00 0,00 0,20

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00

нд

22
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Стародворцовский, ул. Ленина, 43  
0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

21
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. 

Невинномысск, ул. Лазо, 1А
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17

нд нд нд

20
Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул.  Перспективная, 101А
0,17 0,00 0,00 0,00 0,17

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,22 0,00 0,00

нд

19
Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул. Пирогова, 63А
0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,200,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

18
Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. 

Ставрополь, ул.Орджоникидзе,2/1
0,20 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,54 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,5417
Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. 

Ставрополь, ул.Горького,34
0,54 0,00 0,00 0,00 0,54
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нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13

нд нд нд

80
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Пушкина 11 а 
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 0,00

нд

79
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Ленина 20 
0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,140,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

78
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Буачидзе 41 а
0,14 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17

нд нд нд

77
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 435
0,17 0,00 0,00 0,00 0,17

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,22 0,00 0,00

нд

76
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Вокзальная 27 а
0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 -0,150,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

75
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок,  г. 

Ессентуки, Октябрьская 446 
0,15 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18

нд нд нд

74
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Маркова 9 а
0,18 0,00 0,00 0,00 0,18

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,16 0,00 0,00

нд

73
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок,  г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 6
0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 -0,170,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

72
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, г. Ессентуки, Пятигорская 120
0,17 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,26 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,26

нд нд нд

71
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  г. Ессентуки, Октябрьская 421
0,26 0,00 0,00 0,00 0,26

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,00

нд

70
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  60 лет Октября 2
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 -0,130,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

69
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Урицкого 8 
0,13 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,24 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24

нд нд нд

68
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 4
0,24 0,00 0,00 0,00 0,24

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 0,00

нд

67
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Садовый 4 
0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 -0,220,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

66
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Вокзальная33А 
0,22 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17

нд нд нд

65
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Озерная 2 
0,17 0,00 0,00 0,00 0,17

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00

нд

64
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 415
0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,65 0,00 0,00 0,00 -0,650,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

63
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 471
0,65 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17

нд нд нд

62
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 467
0,17 0,00 0,00 0,00 0,17

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00

нд

61
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 475
0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,120,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

60
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 а кор 2
0,12 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13

нд нд нд

59
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Пятигорская 122 
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00

нд

58
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  Попова 60
0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 -0,150,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

57
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 333
0,15 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13

нд нд нд

56
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Ермолова 129
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00

нд

55
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 459 
0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 -0,130,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

54
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 15
0,13 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12

нд нд нд

53
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 448 а
0,12 0,00 0,00 0,00 0,12

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00

нд

52
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Белоугольная 10
0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 -0,210,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

51
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 457
0,21 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15

нд нд нд

50
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 465
0,15 0,00 0,00 0,00 0,15

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,0049
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 13 
0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
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нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00

нд

112
Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 11
0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,26 0,00 0,00 0,00 -0,260,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

111
Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, с. 

Раздольное ул. Гагарина д. 30
0,26 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

110
Монтаж ИСУЭ в МКД Левокумский участок, с. Левокумка, ул. 

Мостовая, 53
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00

нд

109
Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильненский участок, с. Птичье, ул. 

К.Маркса 4  
0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

108
Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, х. Восточный, 

ул. Октябрьская, 6
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

107
Монтаж ИСУЭ в МКД Петровский участок, п. Горлинка, ул. 

Южная, 11
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

106
Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участок, х. Дыдымкин, ул. 

Строителей, 7
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,200,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

105
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, ул.Мира,283
0,20 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,21 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21

нд нд нд

104
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, пр.Врачебный,42
0,21 0,00 0,00 0,00 0,21

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,67 0,00 0,00

нд

103
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, ул.Чехова, 37А
0,67 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 -0,250,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

102
Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 482В
0,25 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -2,69 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,69

нд нд нд

101
Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Мира, 264А
2,69 0,00 0,00 0,00 2,69

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00

нд

100
Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул.Дзержинского,2-А
0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,62 0,00 0,00 0,00 -0,620,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

99
Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Войтика, 43
0,62 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

98
Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденовский участок, г. 

Буденновск, ул. 850-летия Москвы, 24
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

97
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Пушкина 100 
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

96
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Буачидзе 4
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03

нд нд нд

95
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Капельная 2
0,03 0,00 0,00 0,00 0,03

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

94
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская 148
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,66 0,00 0,00 0,00 -0,660,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

93
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. ул.Грибоедова, 36
0,66 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,62 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,62

нд нд нд

92
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Долина Роз 6 
0,62 0,00 0,00 0,00 0,62

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00

нд

91
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. ул. Свердлова 46 
0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 -0,210,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

90
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Долина Роз 9 А 
0,21 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29

нд нд нд

89
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Кисловодская 36 А кор 2
0,29 0,00 0,00 0,00 0,29

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,39 0,00 0,00

нд

88
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Пушкина 122 А
0,39 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,190,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

87
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Кисловодская 199
0,19 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,48 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,48

нд нд нд

86
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Огородная 2 
0,48 0,00 0,00 0,00 0,48

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,69 0,00 0,00

нд

85
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская 158
0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,44 0,00 0,00 0,00 -0,440,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

84
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Титова 14 
0,44 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29

нд нд нд

83
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Шоссейная 113
0,29 0,00 0,00 0,00 0,29

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00

нд

82
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Комарова 4 а 
0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 -0,160,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,0081
Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Интернациональная 46 
0,16 0,00 0,00
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ность, 

км

год ввода
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ров, шт.

мощ-
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тивный 
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лет
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год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

мощ-

ность, 

МВт
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Гкал/час

СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР СМРПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР

линии электропередачи

иные 

объектыВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего

№ № Наименование объекта *
Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб.

Отклонение фактической стоимости 

работ по плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты подстанции

нднд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

144
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 16
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

143
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 15
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

142
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 14
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

141
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 13
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

140
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Московская, 1
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

139
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Загорский, ул. 

Загорский п., д. 4
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

138
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Бородыновка, 

ул. Железнодорожная, 11А
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

137
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, ст. Боргустанская, 

ул. Буденного, 5
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

136
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, ст. Боргустанская, 

ул. Буденного, 10
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

135
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, с. Этока, ул. 

Горького, 11
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

134
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 33
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

133
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 22
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

132
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Московская, 4
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

131
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Московская, 2
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

130
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Пятигорская, 11
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

129
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Первомайская, 8
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

128
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Первомайская, 5
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

127
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Первомайская, 12
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

126
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, 

ул. Новая, 3
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

125
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Нежинский, ул. 

п.Нежинский, 51
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

124
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Нежинский, ул. 

п.Нежинский, 3
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 -0,150,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

123
Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевский участок, с. 

Краснокумское, ул. Кирова 37А  
0,15 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

122
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Парковая, 1 корп.1
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

нд

121
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Лесная, 7
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

120
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Макаренко 2  
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12

нд нд нд

119
Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, 50 лет Октября, 9
0,12 0,00 0,00 0,00

0,12

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00

нд

118
Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул.Пролетарская, 1г
0,11 0,00 0,00 0,00

0,11
0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,040,00
0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

117
Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул. Крупской, 1А корп.Б
0,04 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

116
Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул. Ленина, 44
0,04 0,00 0,00 0,00

0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00

нд

115
Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул.Маяковского, 25
0,03 0,00 0,00 0,00

0,03
0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,190,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

114
Монтаж ИСУЭ в МКД Красногвардейский участок, с. 

Привольное, ул. Пролетарская 118
0,19 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23113
Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 9
0,23 0,00 0,00 0,00 0,23



Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

тип 

опор

марка 

кабеля

протя-

жен-

ность, 

км

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

коли-

чество

и марка 

силовых 

транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, 

МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

мощ-

ность, 

МВт

тепловая 

энергия, 

Гкал/час

СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР СМРПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР

линии электропередачи

иные 

объектыВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего

№ № Наименование объекта *
Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб.

Отклонение фактической стоимости 

работ по плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты подстанции

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата процентов

за привлеченные кредитные ресурсы
0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Справочно: 0,00 0,00 0,00 0,00

нднд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд

2.2 Прочее новое строительство 0,00 0,00 0,00

нд нд нд нд нд нд0,00 0,00 0,00 нд нд нд0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04

нд нд нд

146
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Школьная, 28
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

нд нд нд нд нд нд0,00 нд нд нд нд нд0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00145
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, 

ул. Спортивная, 19
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00



Приложение № 8 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

года

М.П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  

А. Г. Дзиов

0,00 0,00 0,00 нд

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"                       

за 1 квартал 2021 года, млн. рублей

нд

вне ДПМ 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

ДПМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

для ОГК/ТГК, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

ВСЕГО источников финансирования 29,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

2.7. Прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

2.6. Использование лизинга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

2.5. Средства внешних инвесторов 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

2.4. Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

2.3. Займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

2.2. Облигационные займы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

2.1. Кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.5. Остаток собственных средств на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.4. Прочие собственные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.3. Возврат НДС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых 

лет
0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.2.2. Прочая амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.2. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.1.4. Прочая прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения 

потребителей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения 

генерации
0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения 

(для электросетевых компаний)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 

тарифе
29,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 29,30 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

факт план факт

1 Собственные средства 29,30 0,00 0,00 0,00 0,00

факт ** план факт план факт план

№ № Источник финансирования

Объем финансирования [2021 год].

Причины отклонений2021 год I кв. II кв. III кв. IV кв.

план *

(подпись)

" " 20 21



Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

года

М.П.

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.*

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  А. 

Г. Дзиов

20 2114

Не предусмотрено

16 177 8 9 11 12 13 15

2010 г.IV кв. 2010 г. I кв. II кв.

2219

IV кв.

18

III кв.

1 2 3 4 5 6

III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. III кв.

10

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв.

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей

план * факт план * факт

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2021 года

(подпись)

" " 20 21



Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

год]

   Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"

 А. Г. Дзиов

года

М.П.

По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО 

"Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [ 1 квартал 2021 года/ 2020

Утверждаю

(подпись)

" " 20 21

Наименование показателя

ПАО "Ставропольэнергосбыт"

на конец 1 квартала 2021 

года /за 2021 год, млн. 

руб.

на конец 2020 года/

за 2020 год, млн. руб.

1 2 3

Выручка 5 739,14 19 479,54 

Чистая прибыль 64,80 164,51 

Направления распределения чистой прибыли: 0,00 6,99 

дивиденды 0,00 6,99 

другое (расшифровать) 0,00 0,00 

EBITDA 111,07 354,61 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 2 003,06 1 895,68 

покупатели и заказчики 1 867,61 1 753,55 

авансы выданные 5,79 5,08 

Собственный капитал 858,20 793,50 

* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),

в т.ч.:
800,00 800,00 

кредиты 300,00 300,00 

облигационные займы 0,00 0,00 

займы организаций 500,00 500,00 

прочее 12,43 0,00 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 300,86 300,52 

кредиты и займы* 300,86 300,52 

кредиторская задолженность, в т.ч.: 1 786,06 1 801,07 

по строительству 0,00 0,00 

по ремонтам 0,00 0,00 

по поставкам топлива 0,00 0,00 

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам 23,43 129,34 

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Всего потребность в финансировании инвестиционной 

программы
29,26 12,55 

Профинансировано на отчетную дату 0,00 12,61 

Обеспеченность источниками финансирования 0,00% 100,45%

0,00 0,00 

Дефицит финансирования 0,00 -0,06 

Оценка кредитного потенциала

Собственная оценка кредитного потенциала: 0,00 0,00 

Пояснения по расчету кредитного потенциала 0,00 0,00 

*

на 2010 г. 0,00 0,00 

на период 2010 - 2012 гг.



Приложение № 13 к Приказу Минэнерго Россииот от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"

 А. Г. Дзиов

 года

М.П.

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

5

6

7

8

9

10

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, 

ул. Ленина, 10

22

нд

нд

Техническое перевооружение и реконструкция

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, 

ул. Ленина, 12

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, 

ул. Ленина, 14

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, 

ул. Ленина, 14, корп 1

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

21

19

20

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. 

Невинномысск, ул. Лазо, 1А

Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. 

Ставрополь, ул.Горького,34

нд

нд

нд

нд

нд

15

16

17

18

3

4

11

12

13

14

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Стародворцовский, ул. Ленина, 43  

1.4

2

2.1

1

2

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское 

Руно, ул. Квартальная, 17

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское 

Руно, ул. Квартальная, 19

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный  

ул. Квартальная, д.3,  

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, 

ул. Квартальная, 1

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, 

ул. Квартальная, 7

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, 

ул. Квартальная, 8

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, 

ул. Первомайская, 1

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, 

ул. Советская, 11

Новое строительство

Энергосбережение и повышение энергетической 

WinSvrDCCore 2019 Single OLV 2License NL Each Additional 

Product CoreLic

SQL Server Enterprise Core 2019 Single OLV 2License NL Each 

Additional Product CoreLic

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, 

ул. Советская, 13

Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. 

Ставрополь, ул.Орджоникидзе,2/1

Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул. Пирогова, 63А

Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул.  Перспективная, 101А

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское 

Руно  ул. Квартальная, д.9

нд нд нд нд нд

Установка устройств регулирования напряжения и 

1.3 Создание систем телемеханики нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд

1.2 Создание систем противоаварийной и режимной нд нд нд

нд нд нд нд

1.1 Энергосбережение и повышение энергетической нд нд нд нд

заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

1 нд нд нд нд

№

п/п

нд

Наименование направления/

проекта инвестиционной программы

Технические характеристики
Сроки реализации 

проекта
Наличие исходно-разрешительной документации

мощность,

МВт, МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина 

ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

год ввода

в эксплуа-

тацию

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2021 года

(подпись)

" " 20 21



Приложение № 13 к Приказу Минэнерго Россииот от 24.03.2010 № 114

заключение 
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Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Пригородная, 3  

нд

нд

нд

нд

нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 15

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 459 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Ермолова 129

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 333

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 36 А кор 1

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 13 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 465

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 457

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Белоугольная 10

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 448 а

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Ермолова 139

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 473

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Пятигорская 156

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 7

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, 60 лет Октября 10

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 6

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 449

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Шмидта 72  кор 1

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Лермонтова 146  кор 3

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Нагорная 25

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 12

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 5

Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 20

Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. 

Школьная д. 3

Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. 

Школьная д. 12

Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. 

Степной д. 8

Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. 

Степной д. 6

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 481

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Водопроводная, 343  

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский участок, г. 

Невинномысск, ул. Водопроводная, д.335

Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. 

Дунаевка, ул Дунаевка МТМ 1

Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок,  с. 

Ульяновка, ул. Ленина, 56А

Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. 

Новотерский,ул. Пионерская, д.11

Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 18
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Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Долина Роз 9 А 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. ул. Свердлова 46 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Долина Роз 6 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Титова 14 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская 158

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Огородная 2 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Кисловодская 199

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Пушкина 122 А

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Кисловодская 36 А кор 2

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Буачидзе 41 а

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Ленина 20 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Пушкина 11 а 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, 

г.Ессентуки, ул. Интернациональная 46 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Комарова 4 а 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Шоссейная 113

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, г. Ессентуки, Пятигорская 120

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок,  г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 6

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Маркова 9 а

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок,  г. 

Ессентуки, Октябрьская 446 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Вокзальная 27 а

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 435

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Вокзальная33А 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Садовый 4 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Долина Роз 4

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Урицкого 8 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  60 лет Октября 2

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  г. Ессентуки, Октябрьская 421

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Кисловодская 24 а кор 2

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 475

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 467

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 471

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Октябрьская 415

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Озерная 2 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки,  Попова 60

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, Пятигорская 122 
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Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. 

Пятигорский, ул. Новая, 3

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. 

Пятигорский, ул. Первомайская, 12

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Макаренко 2  

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Лесная, 7

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. 

Парковая, 1 корп.1

Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевский участок, с. 

Краснокумское, ул. Кирова 37А  

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Нежинский, 

ул. п.Нежинский, 3

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Нежинский, 

ул. п.Нежинский, 51

Монтаж ИСУЭ в МКД Красногвардейский участок, с. 

Привольное, ул. Пролетарская 118

Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул.Маяковского, 25

Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул. Ленина, 44

Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул. Крупской, 1А корп.Б

Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул.Пролетарская, 1г

Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. 

Иноземцево, 50 лет Октября, 9

Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, х. 

Восточный, ул. Октябрьская, 6

Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильненский участок, с. Птичье, 

ул. К.Маркса 4  

Монтаж ИСУЭ в МКД Левокумский участок, с. Левокумка, 

ул. Мостовая, 53

Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, с. 

Раздольное ул. Гагарина д. 30

Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 11

Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 9

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 482В

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, ул.Чехова, 37А

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, пр.Врачебный,42

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. 

Ставрополь, ул.Мира,283

Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участок, х. Дыдымкин, ул. 

Строителей, 7

Монтаж ИСУЭ в МКД Петровский участок, п. Горлинка, ул. 

Южная, 11

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Буачидзе 4

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Пушкина 100 

Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденовский участок, г. 

Буденновск, ул. 850-летия Москвы, 24

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Войтика, 43

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул.Дзержинского,2-А

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. 

Ставрополь, ул. Мира, 264А

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. ул.Грибоедова, 36

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская 148

Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. 

Ессентуки, ул.  Капельная 2
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заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

№

п/п

Наименование направления/

проекта инвестиционной программы

Технические характеристики
Сроки реализации 

проекта
Наличие исходно-разрешительной документации

мощность,

МВт, МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина 

ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

год ввода

в эксплуа-

тацию

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

нднднднднднднднднд2.2 Прочее новое строительство

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Спортивная, 19

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Школьная, 28

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, с. Этока, ул. 

Горького, 11

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, ст. 

Боргустанская, ул. Буденного, 10

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, ст. 

Боргустанская, ул. Буденного, 5

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Загорский, 

ул. Загорский п., д. 4

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Московская, 1

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Спортивная, 13

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Спортивная, 14

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Спортивная, 15

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Спортивная, 16

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. 

Пятигорский, ул. Первомайская, 8

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. 

Пятигорский, ул. Пятигорская, 11

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Московская, 2

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. 

Бородыновка, ул. Железнодорожная, 11А

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. 

Пятигорский, ул. Первомайская, 5

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Московская, 4

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Спортивная, 22

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная 

Поляна, ул. Спортивная, 33
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